

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «Кузоватовский
технологический техникум»



подпись

К «23»

04

2020 г.

М.П.

/Таиров Р.К./

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Ульяновская область

Наименование образовательной организации: ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская №1: «Обслуживание грузовой техники»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	Разработка ТЭЗов, обоснование и согласование.	Размещена аукционная документация в ЕИС	01.03.2020	01.07.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.1.2.	Закупка и поставка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов) для оснащения мастерской	Поставлено учебно-производственное оборудование в соответствии с заявкой.	01.04.2020	01.09.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2.	Модернизация / ремонт				
1.2.1.	Разработка технического задания на проектирование объекта капитального ремонта.	Разработано техническое задание на проектирование объекта капитального ремонта.	01.01.2020	29.02.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ

1.2.2.	Проведение торгов по изготовлению проектно-сметной документации	Провели торги по изготовлению проектно-сметной документации	01.03.2020	30.03.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	01.04.2020	01.06.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.4.	Разработка проекта брендирования мастерских	Разработаны проекты брендирования мастерских	01.04.2020	25.04.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проведены ремонтные работы мастерских	01.08.2020	01.10.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение современных технологий обучения при реализации образовательных программ	Разработка образовательных программ, модулей, методики и технологии обучения. Разработка средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	03.2019	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Кочетков В.А., зав мастерской, мастер производственного обучения
2.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ, модулей, методик и технологий	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2019	03.2019	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, образовательных программ, модулей, методик и технологий обучения	Разработаны образовательные программы, модули, методики и технологии обучения по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» МДК 01.01 «Устройство автомобилей», МДК 01.02 «Техническая диагностика автомобилей», МДК 03.02 «Ремонт автомобилей	03.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Кочетков В.А., зав мастерской, мастер производственного обучения
2.1.3.	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» МДК 01.01 «Устройство автомобилей», МДК 01.02 «Техническая диагностика	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Кочетков В.А., зав мастерской, мастер производственного обучения

		автомобилей», МДК 03.02 «Ремонт автомобилей»			
2.2.	Развитие сетевой формы реализации образовательных программ	Утверждение регламента реализации сетевой формы образовательных программ, рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме. Проведение консультационной методической поддержки.	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.1.	Разработка регламентов реализации сетевой формы образовательных программ	Утвержден регламент реализации сетевой формы образовательных программ	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.2.	Разработка рекомендаций по реализации разработанных образовательных программ в сетевой форме	Разработаны рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме	04.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.3.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическими работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы образовательных программ	Проведение консультационной методической поддержки	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Внедрение современного инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена	Разработка диагностических средства для оценки качества подготовки.	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
3.1.1.	Разработка диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	02.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение перечня реализуемых программ профессионального обучения и дополнительного	Разработка и утверждение плана использования материально-	03.2020	07.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Конькова Л.В., зав

	профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации. Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО.			методическим кабинетом;
4.1.1.	Утверждение плана использования материально- технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработан и утвержден план использования материально- технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	03.2020	05.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Разработан перечень образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	03.2020	04.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе электронного обучения, ДОТ	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.4.	Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением электронного обучения, ДОТ	Разработаны образовательных программ СПО, ПО и ДПО «Ремонт пневматической системы автомобилей » (3 мес., 286 часов) «Система кондиционирования грузовых автомобилей (180 часов) ДПО Диагностика грузовой техники» (5 мес.,560 часов) ДПО «Диагност» (97 часов)	03.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработка 5 образовательных программ переподготовки и повышения квалификации.	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.1.	Формирование рабочих групп для	Разработан локальный акт о	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав

	разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	создании рабочей группы			методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработана образовательная программ переподготовки и повышения квалификации КПК «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (252 часа)	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Повышение квалификация 2 преподавателей и мастеров	04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.1.	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.2.	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	Повышена квалификация 3 преподавателя и 2 мастера	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Повышение квалификации всех сотрудников, занятых в использовании мастерских. Прохождение обучения правилам демонстрационного экзамена с получением свидетельств.	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.1.1.	Проведение повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Повышена квалификация трех сотрудников, занятых в использовании мастерских	04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.1.	Проведение обучения правилам проведения и оценки демонстрационного экзамена	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (3 человека)	04.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.2.	Сертификация на присвоение статуса экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены свидетельства экспертов	04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

Мастерская № 2: «Окраска автомобиля»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	Разработка ТЭЗов, обоснование и согласование.	Размещена аукционная документация в ЕИС	01.03.2020	01.07.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.1.2.	Закупка и поставка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов) для оснащения мастерской	Поставлено учебно-производственное оборудование в соответствии с заявкой.	01.04.2020	01.09.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2	Модернизация / ремонт				
1.2.1.	Разработка технического задания на проектирование объекта капитального ремонта.	Разработано техническое задание на проектирование объекта капитального ремонта.	01.01.2020	29.02.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.2.	Проведение торгов по изготовлению проектно-сметной документации	Провели торги по изготовлению проектно-сметной документации	01.03.2020	30.03.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	01.04.2020	01.06.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.4.	Разработка проекта брендирования мастерских	Разработаны проекты брендирования мастерских	01.04.2020	25.04.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проведены ремонтные работы мастерских	01.08.2020	01.10.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение и реализация программ с использованием электронного обучения и ДОТ		03.2019	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Сидоренко С.М., зав мастерской
2.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ, модулей, методик и технологий	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2019	03.2019	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, образовательных программ, модулей, методик и технологий обучения	Разработаны образовательные программы, модули, методики и технологии обучения по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» ПМ.03. «Текущий ремонт различных типов автомобилей» МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей»	03.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Сидоренко С.М., зав мастерской, ведущие преподаватели
2.1.3.	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» ПМ.03. «Текущий ремонт различных типов автомобилей» МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей»	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Сидоренко С.М., зав мастерской, ведущие преподаватели
2.2.1.	Разработка регламентов реализации сетевой формы образовательных программ	Утвержден регламент реализации сетевой формы образовательных программ	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.2.	Разработка рекомендаций по реализации разработанных образовательных программ в сетевой форме	Разработаны рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме	04.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Сидоренко С.М., зав мастерской. Ведущие преподаватели
2.2.3.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работникам ПОО по вопросам реализации сетевой формы	Проведение консультационной методической поддержки	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом

	образовательных программ				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Внедрение и разработка оценочных средств на основе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для компетенции «Окраска автомобиля»	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	09.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
3.1.1.	Разработка диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	09.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля до новых актуальных программ согласно региональной стратегии развития ОГБПОУ «КТГ»	Разработан и утвержден план использования материально-технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	08.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; Филиппов Н.В., зам директора по ПП,
4.1.1.	Утверждение плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработан и утвержден план использования материально-технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	08.2020	09.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Разработан перечень образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	08.2020	09.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе электронного обучения, ДОТ	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	08.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.4.	Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением электронного обучения,	Разработаны образовательных программ СПО, ПО и ДПО 18511 «Автопокраска » (2 мес.,	08.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;

	ДОТ	218 часов) «Подготовка поверхности под покраску» ДПО «Эксперт по техническому контролю и диагностике автотранспортных средств» (5 мес., 560 часов) ДПО «Диагност» (97 часов)			ведущие преподаватели
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения		05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработана образовательная программ переподготовки и повышения квалификации КПК «Материалы и технология ремонтной окраски R-M» (612 часов)	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Повышение квалификация 2 преподавателей и мастеров	04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.1.	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.2.	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	Повышена квалификация 3 преподавателя и 1 мастер	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации в Союзе	Повышена квалификация трех	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав

	Worldskills и присвоение статуса главного эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Окраска автомобиля»	сотрудников, занятых в использовании мастерских			методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.1.1.	Проведение повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Повышена квалификация трех сотрудников, занятых в использовании мастерских	03.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Повышение квалификации всех сотрудников, занятых в использовании мастерских. Прохождение обучения правилам демонстрационного экзамена с получением свидетельств.	04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.1.	Проведение обучения правилам проведения и оценки демонстрационного экзамена	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (3 человека)	04.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.2.	Сертификация на присвоение статуса экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены свидетельства экспертов	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

Мастерская № 3: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	Разработка ТЭЗов, обоснование и согласование.	Размещена аукционная документация в ЕИС	01.03.2020	01.07.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.1.2.	Закупка и поставка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов) для оснащения мастерской	Поставлено учебно-производственное оборудование в соответствии с заявкой.	01.04.2020	01.09.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2	Модернизация / ремонт				
1.2.1.	Разработка технического задания на проектирование объекта капитального ремонта.	Разработано техническое задание на проектирование объекта капитального ремонта.	01.01.2020	29.02.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.2.	Проведение торгов по изготовлению	Провели торги по изготовлению	01.03.2020	30.03.2020	Олезова С.Г., ведущий

	проектно-сметной документации	проектно-сметной документации			специалист по государственным закупкам
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	01.04.2020	01.06.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.4.	Разработка проекта брендирования мастерских	Разработаны проекты брендирования мастерских	01.04.2020	25.04.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проведены ремонтные работы мастерских	01.08.2020	01.10.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение и реализация программ с использованием электронного обучения и ДОТ		03.2019	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Казанчев А.Н., зав мастерской, мастер производственного обучения
2.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ, модулей, методик и технологий	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2019	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, образовательных программ, модулей, методик и технологий обучения	Разработаны образовательные программы, модули, методики и технологии обучения по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» ПМ. 02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»	03.2019	03.2019	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Казанчев А.Н., зав мастерской, мастер производственного обучения; ведущие преподаватели
2.1.3.	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	03.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Казанчев А.Н., зав мастерской, мастер производственного обучения; ведущие преподаватели

2.2.		Утверждение регламента реализации сетевой формы образовательных программ, рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме. Проведение консультационной методической поддержки.	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.1.	Развитие сетевой формы реализации образовательных программ	Разработка регламентов реализации сетевой формы образовательных программ	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.2.	Разработка рекомендаций по реализации разработанных образовательных программ в сетевой форме	Разработаны рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Казанчев А.Н., зав мастерской, мастер производственного обучения; ведущие преподаватели
2.2.3.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы образовательных программ	Проведение консультационной методической поддержки	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Внедрение и разработка оценочных средств на основе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	Разработка диагностических средств для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	04.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
3.1.1.	Разработка диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	04.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля до новых актуальных программ согласно		03.2020	12.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП,

	региональной стратегии развития ОГБПОУ «КТТ»				Конькова Л.В., зав методическим кабинетом;
4.1.1.	Утверждение плана использования материально- технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработан и утвержден план использования материально- технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	03.2020	05.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Разработан перечень образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	03.2020	04.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе электронного обучения, ДОТ	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.4.	Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением электронного обучения, ДОТ	Разработаны образовательных программ СПО, ПО и ДПО 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей » (2 мес., 216 часов) «Слесарь по ремонту автомобилей (360 часов) ДПО «Эксперт по техническому контролю и диагностике автотранспортных средств» (5 мес., 560 часов) ДПО «Диагност» (97 часов)	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения		04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработана образовательная программ переподготовки и повышения квалификации КПК «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (252 часа)	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Повышение квалификация 2 преподавателей и мастеров	04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.1.	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.2.	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	Повышена квалификация 12 преподавателей и мастеров	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации в Союзе Worldskills и присвоение статуса главного эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	Свидетельства о прохождении программ обучения	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.1.1.	Проведение повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (5 человек)	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельства экспертов	04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.2.	Сертификация на присвоение статуса экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены свидетельства экспертов	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

Мастерская № 4: «Кузовной ремонт»

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	Разработка ТЭЗов, обоснование и согласование.	Размещена аукционная документация в ЕИС	01.03.2020	01.07.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.1.2.	Закупка и поставка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов) для оснащения мастерской	Поставлено учебно-производственное оборудование в соответствии с заявкой.	01.04.2020	01.09.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2	Модернизация / ремонт				
1.2.1.	Разработка технического задания на проектирование объекта капитального ремонта.	Разработано техническое задание на проектирование объекта капитального ремонта.	01.01.2020	29.02.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.2.	Проведение торгов по изготовлению проектно-сметной документации	Провели торги по изготовлению проектно-сметной документации	01.03.2020	30.03.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	01.04.2020	01.06.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.4.	Разработка проекта брендирования мастерских	Разработаны проекты брендирования мастерских	01.04.2020	25.04.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проведены ремонтные работы мастерских	01.08.2020	01.10.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение и реализация программ с использованием электронного обучения и ДОТ		03.2019	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Исмагилов С.И., зав мастерской, мастер производственного обучения
2.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ, модулей,	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2019	03.2019	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом

	методик и технологий				
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, образовательных программ, модулей, методик и технологий обучения	Разработаны образовательные программы, модули, методики и технологии обучения по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» ПМ. 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей», МДК 01.07. « Ремонт кузовов автомобилей», УП.03.01 «Слесарная практика»	03.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Исмагилов С.И., зав мастерской, мастер производственного обучения Ведущие преподаватели
2.1.3.	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	05.2019	03.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Исмагилов С.И., зав мастерской, мастер производственного обучения Ведущие преподаватели
2.2.	Развитие сетевой формы реализации образовательных программ	Утверждение регламента реализации сетевой формы образовательных программ, рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме. Проведение консультационной методической поддержки.	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.1.	Разработка регламентов реализации сетевой формы образовательных программ	Утвержден регламент реализации сетевой формы образовательных программ	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.2.	Разработка рекомендаций по реализации разработанных образовательных программ в сетевой форме	Разработаны рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме	04.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.3.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическими работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы образовательных программ	Проведение консультационной методической поддержки	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Внедрение и разработка оценочных средств на основе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для компетенции «Кузовной ремонт»	Разработка диагностических средства для оценки качества подготовки.	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
3.1.1.	Разработка диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Жестянщик-стапельщик»	02.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля до новых актуальных программ согласно региональной стратегии развития ОГБПОУ «КТТ»		08.2020	12.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Конькова Л.В., зав методическим кабинетом;
4.1.1.	Утверждение плана использования материально- технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработан и утвержден план использования материально-технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	03.2020	05.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Разработан перечень образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	03.2020	04.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе электронного обучения, ДОТ	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.4.	Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением электронного обучения, ДОТ	Разработаны образовательных программ СПО, ПО и ДПО «Новые методы кузовного ремонта», «Жестянщик-стапельщик» ДПО «Ремонт	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели

		автомобильных кузовов» (107 часов)			
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработка 5 образовательных программ переподготовки и повышения квалификации.	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработана образовательная программа переподготовки и повышения квалификации КПК «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (252 часа)	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения		04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.1.	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.2.	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	Повышена квалификация 4 преподавателя и мастеров	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации в Союзе Worldskills и присвоение статуса главного эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кузовной	Повышена квалификация пяти сотрудников, занятых в использовании мастерских	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

	ремонт»				
6.1.1.	Проведение повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Повышена квалификация пяти сотрудников, занятых в использовании мастерских	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.1.2.	Проведение обучения правилам проведения и оценки демонстрационного экзамена	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (5 человек)	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		05.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.1	Проведение обучения правилам проведения и оценки демонстрационного экзамена	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (5 человек)	04.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.2.	Сертификация на присвоение статуса экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены свидетельства экспертов	06.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Мастерская № 5:«Водитель грузовика»					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.1.1.	Разработка ТЭЗов, обоснование и согласование.	Размещена аукционная документация в ЕИС	01.03.2020	01.07.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.1.2.	Закупка и поставка материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов) для оснащения мастерской	Поставлено учебно-производственное оборудование в соответствии с заявкой.	01.04.2020	01.09.2020	Олезова С.Г., ведущий специалист по государственным закупкам
1.2	Модернизация / ремонт				
1.2.1.	Разработка технического задание на проектирование объекта капитального ремонта.	Разработано техническое задание на проектирование объекта капитального ремонта.	01.01.2020	29.02.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.2.	Проведение торгов по изготовлению	Провели торги по изготовлению	01.03.2020	30.03.2020	Олезова С.Г., ведущий

	проектно-сметной документации	проектно-сметной документации			специалист по государственным закупкам
1.2.3.	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	01.04.2020	01.06.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.4.	Разработка проекта брендирования мастерских	Разработаны проекты брендирования мастерских	01.04.2020	25.04.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
1.2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Проведены ремонтные работы мастерских	01.08.2020	01.10.2020	Дорофеев А.В. зам дир. по АХЧ
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение и реализация программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Разработка образовательных программ, модулей, методики и технологии обучения. Разработка средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	09.2020	09.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Крайнов В.И., зав мастерской, мастер производственного обучения
2.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ, модулей, методик и технологий	Разработан локальный акт о создании рабочей группы			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, образовательных программ, модулей, методик и технологий обучения	Разработаны образовательные программы, модули, методики и технологии обучения по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» МДК 01.01 «Устройство автомобилей», МДК 01.02 «Техническая диагностика автомобилей», МДК 03.02 «Ремонт автомобилей»			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Крайнов В.И., зав мастерской, мастер производственного обучения Ведущие преподаватели
2.1.3.	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» МДК 01.01 «Устройство автомобилей», МДК 01.02 «Техническая диагностика автомобилей», МДК 03.02			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Крайнов В.И., зав мастерской, мастер производственного обучения Ведущие преподаватели

		«Ремонт автомобилей»			
2.2.	Развитие сетевой формы реализации образовательных программ	Утверждение регламента реализации сетевой формы образовательных программ, рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме. Проведение консультационной методической поддержки.	03.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.1.	Разработка регламентов реализации сетевой формы образовательных программ	Утвержден регламент реализации сетевой формы образовательных программ			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.2.	Разработка рекомендаций по реализации разработанных образовательных программ в сетевой форме	Разработаны рекомендации по реализации образовательных программ в сетевой форме			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
2.2.3.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы образовательных программ	Проведение консультационной методической поддержки			Конькова Л.В., зав методическим кабинетом
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Внедрение и разработка оценочных средств на основе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для компетенции «Водитель грузовика»	Разработка диагностических средства для оценки качества подготовки.	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
3.1.1	. Разработка диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	Разработаны диагностические средства для оценки качества подготовки по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	02.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля до новых актуальных программ согласно региональной стратегии развития	Разработка и утверждение плана использования материально-	03.2020	07.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Конькова Л.В., зав

	ОГБПОУ «КТТ»	технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации. Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО.			методическим кабинетом;
4.1.1.	Утверждение плана использования материально- технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Разработан и утвержден план использования материально- технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	03.2020	05.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Разработан перечень образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	03.2020	04.2020	Филиппов Н.В., зам директора по ПП, Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе электронного обучения, ДОТ	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	03.2020	04.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР;
4.1.4.	Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением электронного обучения, ДОТ	Разработаны образовательных программ СПО, ПО и ДПО «Диагностика тягово- сцепных устройств» (2 мес., 216 часов) «Слесарь по ремонту автомобилей (360 часов) ДПО Подготовка водителей категории «Е» (6 мес., 720 часов)	03.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Тереньев М.Н., зам по УР; ведущие преподаватели
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Локальный акт о создании рабочей группы	05.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.1.	Формирование рабочих групп для	Разработан локальный акт о	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав

	разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	создании рабочей группы			методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Разработана образовательная программ переподготовки и повышения квалификации КПК «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (252 часа)	04.2020	05.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Повышение квалификация 4 преподавателей и 2 мастеров	04.2020	10.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.1.	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	04.2020	06.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
5.2.2.	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	Повышена квалификация 4 преподавателя и 2 мастера	04.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации в Союзе Worldskills и присвоение статуса главного эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Водитель грузовика»	Повышение квалификации всех сотрудников, занятых в использовании мастерских. Прохождение обучения правилам демонстрационного экзамена с получением свидетельств.	02.2020	12.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.1.1.	Проведение повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Повышена квалификация трех сотрудников, занятых в использовании мастерских	04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с	04.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП

	демонстрационного экзамена	правом оценки демонстрационного экзамена			
6.2.1.	Проведение обучения правилам проведения и оценки демонстрационного экзамена	Пройдено обучение правилам демонстрационного экзамена (4 человека)	04.2020	07.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП
6.2.2.	Сертификация на присвоение статуса экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Получены свидетельства экспертов	04.2020	08.2020	Конькова Л.В., зав методическим кабинетом; Филиппов Н.В., зам по ПП